






伊政发〔2019〕97号


小伊乡村庄生活污水治理工作实施方案

为深入贯彻落实市政府农村生活污水整治工作推进会精神，落实农村生活污水整治三年行动，结合我乡村庄生活污水治理工作实际，制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立以人民为中心的发展理念，以建设美丽宜居乡村为目标，以实施村庄环境改善提升行动为抓手，按照“政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进”的总体思路，加强村庄生活污水治理，探索出符合我乡农村特点、行之有效，具有可持续、可复制的村庄生活污水治理模式，切实改善我县农村人居环境。
二、目标任务
按照农村生活污水整治三年计划要求，到2019年应完成全乡19个行政村总数的24%，达8个，到目前已完成1个行政村村庄生活污水处理设施建设，今年计划完成8个行政村村庄生活污水处理设施建设任务。
三、实施步骤
全镇农村生活污水治理工作从9月18日至12月底，分三个阶段实施。
（一）前期准备阶段（9月18日-9月30日）：按照《灌云县县域村庄生活污水治理专项规划》要求，各村要制定详细工作方案；由县统一聘请污水治理专业设计单位对全乡19个行政村进行规划设计，并实施村庄生活污水处理设施建设招标工作。
（二）全面实施阶段（10月1日-11月30日）：各村在确定中标单位后，要快速组织施工，按时间节点，倒排工期，挂图作战，以任务倒逼责任，以责任倒逼落实，确保在11月底前全面完成村庄生活污水治理的既定目标任务。
（三）总结验收阶段（12月1日-12月底）：乡村庄生活污水治理工作领导小组牵头，组织相关部门对各村村庄生活污水处理设施建设完成情况进行验收考核。
四、工作措施
（一）加强组织领导。为保证村庄生活污水治理工作的有序开展，专门成立小伊乡村庄生活污水治理工作领导小组，乡长任组长，张云、刘晓明、邹平其任副组长，国土所、环保所、规划办、财政办等各单位主要领导为成员。领导小组下设办公室，负责对此项工作的日常检查、督促、指导。各村具体负责村庄生活污水处理设施建设工作，各村书记为此项工作的直接责任人，靠前指挥，亲自挂帅，配强人员，确保建设工作顺利进行。
（二）突出工作指导。加强对村庄生活污水处理工作的技术指导，跟踪指导督促各村推进村庄生活污水治理工作，对治理方案和工程方案进行技术把关，制定村庄生活污水治理项目验收办法等。对新建设的农村小区，必须要按照省定标准要求，把污水设施建设作为农村新小区批准建设的前置条件。
（三）强化质量管理。首先加强项目招标采购管理，确保设备质量符合要求；其次加强工程建设管理，严格按图施工，认真抓好农村生活污水治理中接湖入管、管网建设和终端设施建设；第三加强工程质量监管，加大项目推进和工程质量督查力度，配备工作小组，对施工单位和施工现场进行巡查督导。
（四）加大资金投入。加大公共财政投入，乡财政要多方调度资金配套，吸纳民间资本，保障村庄生活污水治理的资金来源。
（五）跟进督查考核。将村庄生活污水治理工作纳入年度目标重点考核内容，建立工作进展情况通报制度，镇村庄生活污水治理工作领导小组下设的办公室对各村村庄生活污水处理设施建设完成情况进行检查、督促、指导和考核，对成绩突出、成效明显的给予资金、政策倾斜，对工作推进不力、成效不大、未能按时完成任务的将严肃问责。
                     

灌云县小伊乡人民政府
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一、指导思想

 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的十九大精神，牢固树立以人民为中心的发展理念，以建设美丽

宜居乡村为目标，以实施村庄环境改善提升行动为抓手，按照“政
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二、目标任务

 

按照农村生活污水整治三年计划要求，到

2019

年应完成全乡

